



Утверждаю:
Директор МБОУ-СОШ № 7
хутора Бойкопонура
Н.В.Бабенко

План
подготовки МБОУ-СОШ № 7 хутора Бойкопонура по созданию и
функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей "Точка роста" в рамках реализации
регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки
<i>Ремонтные работы</i>			
1.	Формирование проекта зонирования Центра «Точка роста» в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 1 февраля 2024 г. № 215 "Об утверждении примерного зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2024 году"	Директор, заместители директора, завхоз	До 1 апреля 2024 г.
2.	Проектирование работ по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства просвещения России	Директор, заместители директора, завхоз	Март – апрель 2024г.
3.	Подготовка проектно-сметной документации по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства просвещения России	Директор, завхоз	Апрель 2024г.
4.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания	Контрактный управляющий	Май 2024г.

	Центра «Точка роста»		
5.	Проведение ремонтных работ для создания Центра «Точка роста»	Директор, завхоз	Июль – август 2024г.
6.	Приобретение оборудования для оснащения Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства просвещения России	Директор, завхоз	Июнь – август 2024г.
Работа с педагогами			
7.	Информирование педагогов о создании на базе МБОУ-СОШ № 7 хутора Бойкопонура Центра «Точка роста» на педагогических советах, совещаниях	Директор, зам. дир. по УВР	Май, август 2024г.
8.	Обучение педагогических работников Центра «Точка роста» по программам естественно-научной направленности (учителей биологии, химии, физики) или по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора	Зам. дир. по УВР, ответственный за аттестацию педагогических работников	Апрель – август 2024г.
9.	Разработка программ урочной деятельности	зам. дир. по УВР	Август 2024г.
10.	Разработка программ внеурочной деятельности	зам. дир. по ВР	Август 2024г.
11.	Формирование списков обучающихся для реализации программ урочной и внеурочной деятельности на базе Центра «Точка роста»	Зам. дир. по УВР, зам. дир. по УВР	Август-сентябрь 2024г.
Информирование родителей			
12.	Информирование родителей о создании на базе МБОУ-СОШ № 7 хутора Бойкопонура Центра «Точка роста» на родительских собраниях	Зам. дир. по УВР, классные руководители	Май 2024г.
13.	Информирование родителей о	Зам. дир. по УВР,	Май – август

	создании на базе МБОУ-СОШ № 7 хутора Бойкопонура Центра «Точка роста» через официальный сайт школы	учитель информатики	2024 г.
14.	Информирование родителей о создании на базе МБОУ-СОШ № 7 хутора Бойкопонура Центра «Точка роста» через родительские группы в социальных сетях	Классные руководители, ответственный за СМИ	Май – август 2024г.
<i>Информирование учащихся</i>			
15.	Информирование учащихся о создании на базе МБОУ-СОШ № 7 хутора Бойкопонура Центра «Точка роста» на классных часах, собраниях	Классные руководители	Май 2024г.
16.	Информирование учащихся о создании на базе МБОУ-СОШ № 7 хутора Бойкопонура Центра «Точка роста» через официальный сайт школы	Зам. дир. по УВР, учитель информатики	Май – август 2024г.
17.	Информирование учащихся о создании на базе МБОУ-СОШ № 7 хутора Бойкопонура Центра «Точка роста» через ученические группы в социальных сетях	Классные руководители	Май – август 2024г.